

ИЗВЕЩЕНИЕ
о заключении Дополнительного соглашения

Предмет договора	ДС на увеличение коэффициента на работы по сооружению внутриплощадочных инженерных сетей и вспомогательных объектов, начатых с 01.10.2014 г., а так же введение в договор графика незавершенных по состоянию на 01.10.2014 г. работ по сооружению внутриплощадочных инженерных сетей и вспомогательных объектов и включение условий о введении дополнительной неустойки за несоблюдение данного графика
Контрагент	ООО СК "ИнтерПол" ИНН / КПП 7451254191 / 745101001
Изменение условий договора	Цена

Зам. председателя ЦЗК

Дата подписания

Внутренний номер лота



20.10.14.

F070013704

Кузин Д.А.