

ИЗВЕЩЕНИЕ
о заключении Дополнительного соглашения

Предмет договора	ДС-3 Уточнение объемов выполняемых работ по устройству фундаментов КТП и включение в договор дополнительного объема работ по устройству ростверков, ограждения под КТП 0,69/35кВ в контейнерном исполнении
Контрагент	ООО "Промэнергосервис" ИНН / КПП 5503240819 / 552301001
Изменение условий договора	Цена Объем Сроки

Зам. председателя ЦЗК



29.05.17

Внутренний номер лота

F070019181